Lo

AN\
SALTO GRANDE
ARGENTINA - URUGUAY Licitacion Puablica SG 800/ Circular N° 18

LICITACION PUBLICA SG-800 RG-L1167-PROY00001

“DISENO, SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE
TRANSMISION DE PLAYA Y POTENCIA”

CIRCULAR N° 18 ACLARATORIA

La Comisién Técnica Mixta de Salto Grande, ante consultas realizadas por algunas de las firmas
interesadas, informa que se ha dispuesto implementar las siguientes ACLARACIONES al pliego
correspondiente al llamado de referencia:

1. ACLARACION N° 1:

Consulta:

Por favor, confirmar que en caso que el plazo de finalizacion se extienda por postergaciones de las
licencias por parte de Salto Grande o los organismos correspondientes, se le reconocera al
Contratista costo y plazo, no aplicando la multa correspondiente. Asimismo, confirmar que, en dicho
caso, si las postergaciones superan los 6 meses, el contrato podra terminarse, otorgandose la
Recepcion Provisoria correspondiente y comenzando el plazo de garantia técnica.

Respuesta.

Se confirma parcialmente. En caso de que el Contratista sufra retrasos o incurra en costos
adicionales debido a demoras o postergaciones en el otorgamiento de licencias de desenergizacion
imputables exclusivamente a Salto Grande o a los organismos correspondientes, el contratista tendra
derecho a reclamos por pagos y/o Ampliacion del Plazo de Finalizacién (APF) de acuerdo a CGC
20.2.

Se aclara que para reclamos de APF, se debe cumplir con lo establecido en la CGC 8.5. En tal
sentido, en caso de que se relnan las condiciones establecidas en el Gltimo parrafo de la clausula,
la situacion seréa evaluada.

Las indemnizaciones por demora se aplican en base al Plazo de Finalizacién de las Obras, por lo
que, si el Ingeniero otorgase una APF, las mismas se aplicaran en base al nuevo Plazo de
Finalizacién de las Obras.

Respecto al segundo punto, no se acepta la terminaciéon automatica del contrato ni la Recepcién
Provisoria a los 6 meses de postergacion; cualquier situacion extrema de demoras prolongadas se
resolvera conforme a los mecanismos de suspension de obras regulados en las CGC. Para la
Recepcion de las Obras rige lo establecido en la Clausula 10 de las Condiciones Generales del
Contrato.

2. ACLARACION N° 2:

Consulta:

En la especificacién técnica de reactores de neutro (P109C) se solicita que los mismos respeten las
dimensiones maximas de la fundacion existente. Sin embargo, dentro del proyecto 00332 - Obra de
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contencién unificada se indica que los reactores de neutro no tienen fundaciones y que deben
hacerse nuevas. Segun nuestro analisis corresponde realizarse debido a los cambios en las
magquinas.

Respuesta:

Lo requerido en el documento “P332_EETT Obras de contencidn unificadas” y en la especificacion
P109C es la construccion de bateas de contencidn ante derrames de aceite y cercos perimetrales de
seguridad, elementos que actualmente no existen. Dichas obras civiles complementarias deben
ejecutarse sin modificar los dados de fundacién de hormigén ya existentes en el sitio, por lo cual los
nuevos inductores de neutro deberan adaptarse estrictamente en peso, anclajes y dimensiones a las
fundaciones preexistentes.

3. ACLARACION N° 3:

Consulta:

Solicitamos tengan a bien compartir layout o indicaciones para la instalacion de oficinas/obradores a
fin de identificar impactos relacionados a desmontaje.

Respuesta:

Remitirse al manual “MAN-ABAS-AMAT-01. LOGISTICA Y ACTIVIDADES EN SITIO” y las “EETT
GENERALES”, en particular en Capitulo 7.

4. ACLARACION N° 4:

Consulta:

¢ Por favor, podrian confirmar si hay canteras que ya se encuentren habilitadas por Salto Grande?.
Respuesta:

No se confirma. La Comisién Técnica Mixta de Salto Grande no dispone de canteras pre-habilitadas

para este contrato.

5. ACLARACION N° 5:

Consulta:
Identificacion y valuacién de materiales y equipos a suministrar por el Contratante (Sub. 2.6).

La Subclausula 2.6 prevé que el Contratante pueda suministrar materiales y/o equipos para uso del
Contratista durante la ejecucion.

A efectos de cuantificar correctamente los riesgos asumidos, se solicita al Contratante que informe:

(a) la lista completa de materiales y/o equipos que seran suministrados por el Contratante
conforme a la Sub. 2.6, con indicacién de sus valores de reposicion; y

(b) el periodo durante el cual cada bien estara bajo responsabilidad del Contratista.

Respuesta:
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a) De conformidad con lo previsto en la Seccién VIII (CPC, Parte B, Subclausula 2.6) y en el
Punto 2 de las Especificaciones Técnicas Generales, el Contratante (CTMSG) suministrara
los siguientes equipos principales para su recepcion, traslado interno, montaje, ensayos y
puesta en servicio por parte del Contratista:

e Para la Subestacion Salto Grande Argentina (SGA): Un transformador trifasico de
transmisién de 500 kV / 138 kV / 13,8 kV de 300 MVA, con sus respectivos tableros de
control asociados.

e Para la Subestacion San Javier (SJ): Un banco trifasico de transformadores de 500 kV
/150 kV /31,5 kV de 150 MVA, compuesto por cuatro (4) transformadores monofasicos
(uno de ellos como fase de reserva fria), con sus respectivos tableros de control
asociados.

Respecto del valor de reposicion, estimar el mismo en 10 MUSD por ambos transformadores.

b) Desde que comienzan las tareas correspondientes a esa Seccién, de acuerdo al Cuadro de
Secciones de la Parte A de las CPC y el EDT consensuado entre el Ingeniero y el Contratista,
hasta la recepcién de dicha seccion segun clausula 10 de las CGC.

6. ACLARACION N° 6:

Consulta:

La CGC 4.1 refiere a requisitos expresos o implicitos del Contrato. A fin de evitar dudas sobre el
alcance de la oferta, se solicita al Comitente aclarar si aquellos trabajos, adecuaciones, suministros,
interfaces, modificaciones o prestaciones no mencionados expresamente en el Contrato, pero que
eventualmente pudieran considerarse necesarios para la operacion adecuada de las Obras, seran
tratados como Variaciones bajo la Clausula 13 cuando no hayan sido razonablemente previsibles
para un contratista experimentado al momento de presentar su oferta.

Respuesta:

De conformidad con la Subclausula 4.1 de las CGC, el contratista especializado asume la obligacién
de incluir en su precio de oferta todos los trabajos, interfaces y prestaciones implicitas que sean
técnicamente necesarias para la correcta operacion y seguridad de las instalaciones. Aquellas
adecuaciones o modificaciones que no fueran razonablemente previsibles para un contratista
experimentado a la Fecha Base, y que impliquen una alteracién sustancial del alcance, seran
evaluadas por el Ingeniero y tramitadas como Variaciones bajo los términos de la Clausula 13.

7. ACLARACION N° 7:

Consulta:

Dentro de las especificaciones técnicas se enuncia que los equipos a retirar deberan ser entregados
a Salto Grande para deposicion final, sin embargo, se solicita los mismos queden en un lugar
transitorio en cercanias a cada estacion transformadora del cuadrilatero.

Con el objetivo de poder dimensionar los lugares a construir para dejar equipos y materiales,
requerimos se nos indique durante cuanto tiempo deberéan estar de forma transitoria cada uno de los
equipos desmontados.
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Respuesta:

El retiro durante el plazo en que la obra se esté ejecutando, de materiales o0 equipos desmontados,
desde el lugar de depdsito transitorio asignado donde el contratista debe acopiarlos pos-desmontaje,
no esta previsto en los documentos que componen el pliego. Por ello, el oferente debe considerar
Como espacio necesario, el ocupado por la totalidad de estos, ordenados de la manera prevista en
los documentos antes mencionados.

8. ACLARACION N° 8:

Consulta:

Por favor, solicitamos confirmar dias y horarios en que se podré trabajar en las subestaciones.
Asimismo, confirmar si durante las licencias pueden realizarse trabajos en dias y horarios mas
amplios, incluido turnos nocturnos.

Respuesta:
Los dias y horarios normales de trabajo se establecen en Seccién VIII - CPC Parte A subclasula 6.5.

Tal como se establece en Seccion VIl - CPC Parte B subclasula 6.5., el Contratista podré solicitar al
Ingeniero jornadas extendidas o nocturnas, bajo los requisitos alli establecidos.

9. ACLARACION N° 9:

Consulta:

Respecto a la clausula CGC 1.10, por favor, confirmar que dentro del alcance de la Contratista no se
incluye la entrega de cédigos fuentes y disefios propietarios de equipamientos y sistemas.

Respuesta:

Se confirma que el alcance del derecho de propiedad intelectual transferido bajo la Subclausula 1.10
de las CGC no incluye la entrega de los cédigos fuente ni los algoritmos propietarios de disefio de
los fabricantes. Sin perjuicio de ello, el Contratista mantiene la obligacion irrestricta de suministrar
todas las licencias de software definitivas, ejecutables, herramientas de software de configuracion y
firmware que sean necesarios para la correcta operacion, ingenieria de parametrizacion,
mantenimiento y explotacion integral de los sistemas provistos.

Esto no excluye la necesidad de entrega de informacion de disefio de los Transformadores e
Inductores por parte del Contratista al Contratante, requerida en el apartado correspondiente a
“Revisiéon de disefio” de dichas maquinas, incluido en cada uno de los documentos de EETT
correspondientes.

10. ACLARACION N° 10:

Consulta:

Seccion VIII. Condiciones Particulares del Contrato (CPC) - Clausula 19: Seguros, E. Seguro de Todo
Riesgo Construccion y Montaje (TRCM) y/o Equipamiento:
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1. Ambito de aplicacion: Se entiende que las exigencias de suma asegurada y condiciones se
refieren Gnicamente a la péliza de TRCM y no a otras. Por favor confirmar.

2. Propiedad Existente: Para cotizar esta cobertura, por favor aclarar el valor real de la propiedad
existente de CTM.

3. Especificaciones Técnicas apartado 12: Las clausulas de error de disefio deben especificar
si se requiere bajo estdndar LEG2 o LEG3

4. Responsabilidad Civil apartado 14: por favor aclarar ya que ya se ha exigido una poéliza de
Responsabilidad Civil

5. Dafio Ambiental apartado 15: Se debe precisar que la cobertura es para dafio ambiental
"subito y accidental"

Respuesta:

1. Corresponde a todos los seguros en los cuales por las caracteristicas del riesgo asegurado
el siniestro pueda ocurrir en territorio de la Republica Argentina o en territorio de la Republica
Oriental del Uruguay. Las sumas se encuentran especificadas en cada literal. Lo especificado
en el literal D, corresponde Unicamente al seguro de TRCM y/o Equipamiento.

2. Remitirse a la Circular de Enmienda N° 16, Modificacion N° 4, donde se limita la cobertura de
Propiedad Existente al 20% del monto Contractual.

3. Remitirse a la Circular de Enmienda N° 16, Modificacion N° 4, donde se indica que se debe
seguir el estandar LEG 3.

4. Debe contar con un seguro de responsabilidad civil por el monto y bajo las previsiones
establecidas en la clausula, el mismo puede ser un seguro independiente o estar incluido en
el de TRCM.

5. La cobertura por responsabilidad ambiental exigida dentro de la péliza de Todo Riesgo de
Construccion y Montaje (TRCM) se limitara estrictamente a eventos de dafio ambiental de
caracter subito y accidental, originado de forma directa o indirecta por las operaciones del
Contratista durante el Plazo de Ejecucion.

11. ACLARACION N° 11:

Consulta:

Enrelacion con la Subclausula 8.8 de las CGC y el cuadro de hitos de las CPC, se solicita se confirme
gue la indemnizacién por demora en un hito intermedio Unicamente procede en la medida en que
dicho retraso tenga impacto efectivo en el Plazo para la Finalizacion de las Obras o de la Seccién
correspondiente, y no como penalidad autonoma cuando el retraso no afecte el plazo global.

Respuesta:

No se confirma lo solicitado. El unico “hito” es la ingenieria de detalle y, de conformidad con la
Subclausula 4.26 [Hitos] de las Condiciones Particulares del Contrato (CPC - Parte B) y lo establecido
en el Cuadro "Resumen de los Hitos" de los Datos del Contrato (CPC - Parte A), la indemnizacion
por demora asociada a un hito intermedio opera de manera autonoma e independiente. En
consecuencia, su aplicacion procede por el solo vencimiento del plazo fijado para el cumplimiento de

GERENCIA GESTION DE RECURSOS/ ADQUISICIONES Pag. 5
Sede Buenos Aires: Leandro Alem 449 Tel: +54 11 5554 3400 - Oficina Montevideo: Convencién 1343 Tel: +598 2902 0085
Complejo Hidroeléctrico Salto Grande: Tel +54 345 4216612 (Argentina) y +598 473 27777 (Uruguay) www.saltogrande.org



i~

SALTO GRANDE

ARGENTINA - URUGUAY Licitacion Puablica SG 800/ Circular N° 18

dicho hito, sin que se requiera la verificacion de un impacto efectivo en el Plazo para la Finalizacién
de las Obras o de la Seccion correspondiente.

12. ACLARACION N° 12:

Consulta:

LalAO 52.1, 20.3. (d) y la CPC Subclausula 4.2 contienen referencias a distintos plazos y condiciones
de vigencia para las Garantias de Cumplimiento y ASSS, asi como distintas formas admitidas para
Su constitucion.

A efectos de estructurar correctamente la oferta, se solicita que el Comitente informe con precision:

1. hasta qué fecha o evento deben mantenerse vigentes la Garantia de Cumplimiento y la
Garantia ASSS;

2. sila Pdliza de Seguro de Caucién es una forma admisible para constituir ambas garantias; y

gué regla de vigencia aplica en ese caso.

4. En relacién a la garantia de anticipo estipulada en CI. 8.1.(d) y 14.2. CPC B, se solicita, se
aclare que la misma puede ser constituida mediante péliza de caucion.

w

Respuesta:
1. Respondido en Circular de Enmienda N° 16, Modificacién N° 1.
2. Se acepta.
3. Respondido en Circular de Enmienda N° 16, Modificacion N° 1.
4. Se confirma el entendimiento.

13. ACLARACION N° 13:

Consulta:
“En relacion con la Sub-clausula 15.7, se solicita al Comitente que aclare:

(i) como se actualiza el monto determinado por el Ingeniero conforme a la Sub-clausula 15.6
durante el periodo de 112 dias previsto para su pago; y

(ii) que tasa de interés se aplica al supuesto de mora en el pago por el Contratante una vez
transcurrido el plazo de 112 dias”.

Respuesta:

() El'monto determinado por el Ingeniero a la fecha de la rescision se considera fijo a valores
de dicha determinacion, salvo para aquellos componentes u obras ejecutadas a los que
les resulte de aplicacion directa la formula de reajuste estipulada en Ajuste de Precios de
la secciobn V del Pliego. No se aplicaran coeficientes ni indexaciones financieras
adicionales durante el periodo de 112 dias fuera de los mecanismos paramétricos
contractuales expresamente aprobados.

(i) De acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Particulares del Contrato (CPC), Parte
A — Datos del Contrato, para la Subcladusula 14.8, se ha establecido expresamente "No
aplica". Por lo tanto, el Contratante no reconoce cargos de financiamiento ni intereses
comerciales por mora en los pagos. En caso de surgir un diferendo sobre el pago una

GERENCIA GESTION DE RECURSOS/ ADQUISICIONES Pag. 6
Sede Buenos Aires: Leandro Alem 449 Tel: +54 11 5554 3400 - Oficina Montevideo: Convencién 1343 Tel: +598 2902 0085
Complejo Hidroeléctrico Salto Grande: Tel +54 345 4216612 (Argentina) y +598 473 27777 (Uruguay) www.saltogrande.org



i~

SALTO GRANDE

ARGENTINA - URUGUAY Licitacion Puablica SG 800/ Circular N° 18

vez vencido el plazo, las Partes tendran derecho a encauzar el reclamo a través de los
mecanismos de resolucion de controversias previstos en la Clausula 21 de las CGC.

14. ACLARACION N° 14:

Consulta:
“En relacion con la Sub-clausula 16.4, se solicita al Comitente que aclare:

(i) cdmo se actualiza el monto a pagar al Contratista conforme a dicha Sub-clausula durante
el periodo que transcurra entre la fecha de resolucion y el pago efectivo; y

(i) qué tasa de interés se aplica al supuesto de mora del Contratante en el pago una vez
vencido el plazo de 'prontitud' referido en dicha Sub-clausula”.

Respuesta:

(i) El Pliego de Bases y Condiciones no prevé mecanismos de actualizacion monetaria ni
indexacién sobre el saldo liquidado durante el periodo comprendido entre la fecha en que
surte efecto la resolucién y el pago efectivo, mas alla del ajuste de precios aplicable a los
rubros certificados/ejecutados hasta la fecha de efectividad de la resolucion.

(i) De conformidad con lo establecido en la Seccion VIII - Condiciones Particulares del
Contrato (CPC), Parte A - Datos del Contrato, la Sub-clausula 14.8 “Cargos de
financiamiento por demora en el pago” ha sido fijada como "NO APLICA". En
consecuencia, no se aplica tasa de interés moratorio ni recargos financieros sobre los
pagos adeudados por el Comitente. En caso de surgir un diferendo sobre el pago una
vez vencido el plazo, las Partes tendran derecho a encauzar el reclamo a través de los
mecanismos de resolucién de controversias previstos en la Clausula 21 de las CGC.

15. ACLARACION N° 15:

Consulta:

“En relacién con la Sub-clausula 14.8, se solicita al Comitente que precise la tasa de interés aplicable
a los saldos impagos por el Contratante una vez vencido el plazo de pago”.

Respuesta:

Seccién VIII - Condiciones Particulares del Contrato (CPC), Parte A - Datos del Contrato, Sub-
clausula 14.8, establece expresamente que los cargos de financiamiento por demora en el pago y la
fuente de publicacion de los tipos de interés comercial corresponden a "No aplica". En consecuencia,
no se prevé la aplicacion ni el reconocimiento de tasas de interés o cargos financieros por retraso en
los pagos. En caso de surgir un diferendo sobre el pago una vez vencido el plazo, las Partes tendran
derecho a encauzar el reclamo a través de los mecanismos de resolucién de controversias previstos
en la Clausula 21 de las CGC.

16. ACLARACION N° 16:

Consulta:
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Por favor, confirmar si el porcentaje de anticipo es fijo o puede solicitarse un porcentaje menor.

Respuesta:

El porcentaje de anticipo que el Contratista podra solicitar se encuentra predeterminado en el Pliego,
pero su percepcion no resulta obligatoria para éste, pudiendo optar por requerirlo o renunciar a su
percepcion.

Salto Grande, 24 agosto de 2026

Firmado
MOYANO digitalmente por
Ma rt| n MOYANO Martin

Alejandro

. Fecha: 2026.08.24
AI eJa nd ro 11:28:01 -03'00'
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